

CLAUDIO PONTE architetto

Via Lombroso 4 15121 Alessandria ITALIA - Tel. +39 333 777818

PROPRIETA'

**COMUNE DI ALESSANDRIA**

OGGETTO

**RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO  
CONI, ALESSANDRIA**

TITOLO

LOTTO 1  
CRONOPROGRAMMA

DATA

9 dicembre 2016

SCALA

TAVOLA

# CRONOPROGRAMMA

ANNO 2017

MAGGIO. 2017

GIUGNO. 2017

LUGLIO 2017

AGOSTO 2017

1^ SETT.

2^ SETT.

3^ SETT.

4^ SETT.

5^ SETT.

1^ SETT.

2^ SETT.

3^ SETT.

4^ SETT.

5^ SETT.

1^ SETT.

2^ SETT.

3^ SETT.

4^ SETT.

5^ SETT.

1^ SETT.

2^ SETT.

3^ SETT.

4^ SETT.

5^ SETT.

## OPERE EDILI IN CONTRATTO

LAVORI	DESCRIZIONE	MAGGIO. 2017					GIUGNO. 2017					LUGLIO 2017					AGOSTO 2017				
		1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.
LAVORI 1	Montaggio del cantiere e opere provvis.			■	■																
LAVORI 2	Demolizioni e rimozioni			■	■	■															
LAVORI 3	Carico materiali e trasporti			■	■	■	■	■	■	■											
LAVORI 4	Sottofondi e massetti													■							
LAVORI 5	Murature ,isolanti e tramezzi					■	■	■	■						■	■					
LAVORI 6	Intonaci e stuccature											■	■	■	■	■					
LAVORI 7	Pavimenti e rivestimenti														■	■					
LAVORI 8	Impianti elettrici e ASSISTENZE						■	■			■	■					■				
LAVORI 9	Impianti idrosanitari e ASSISTENZE						■	■	■	■	■	■					■				
LAVORI 10	Impianti di riscaldamento e ASSISTENZE						■	■	■	■							■				
LAVORI 11	Tinteggiature														■		■	■			
LAVORI 12	Smontaggio del cantiere																	■	■		