S1 - SCHEMA INDICATIVO DI CRONOPROGRAMMA

		PRIMO ANNO												SECONDO ANNO												TERZO ANNO											
	MESI / FASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	STUDIO DI FATTIBILITA' (fatto)																																				
	PROGETTO PRELIMINARE																																				
	PROCEDURE DI ESPROPRIO																																				
	PROGETTO DEFINITIVO																																				
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONI																																				
	PROGETTO ESECUTIVO																																				
	AGGIUDICAZIONE																																				
	INIZIO-FINE LAVORI																																				
	COLLAUDO																																				
	AVVIO ESERCIZIO																																				

Arch. M. Augusta Mazzarolli
Arch. Giovanni Currado
Ing. Giovanni Gatti
Ing. Guido Porta