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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3120 

 

OGGETTO: OPERE DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL 

CAPPELLO BORSALINO - C. so Cento Cannoni n 21, 

Alessandria -  C.U.P: I32C17000040005  CIG: 

7552452208E Approvazione perizia suppletiva e di 

variante, del nuovo quadro economico e dell’atto di 

sottomissione. Impegno di spesa per un totale di 

31.006,54 sul capitolo di spesa n. 205010208 codice 

Piano dei Conti finanziario livello V 

2.02.01.07.999 Spese per allestimenti multimediali 

del Museo del cappello Borsalino bilancio di 

previsione 2019-2021 - esercizio 2019. 

NUMERO PRATICA 

 

50- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

205010208 
 
 

- 
 

31.006,54 
 

2019 
 

1808 
 

 
 

 
 

 
 

2019 
 

AV. AMMINISTR. 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  09 ottobre 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA 

 

 

Det. n. 3120 / Pratica N. 18080 -  50     

 

 

OGGETTO: OPERE DI ALLESTIMENTO DEL “MUSEO DEL CAPPELLO 

BORSALINO” -  C. so Cento Cannoni n 21, Alessandria -   

C.U.P:  I32C17000040005    CIG: 7552452208E 

Approvazione perizia suppletiva di variante, del nuovo quadro economico e dell’atto di 

sottomissione. Impegno di spesa per un totale di € 31.006,54 sul capitolo di spesa n. 205010208 

codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999 “Spese per allestimenti multimediali del 

Museo del cappello Borsalino” bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2019. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2292 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati il 

progetto esecutivo e relativo quadro economico delle opere indicate in oggetto che risulta essere il 

seguente: 

 

IMPORTO LAVORI      €  136.815,00 

a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso  €        1.639,43   

importo a base d’asta      €  138.454,43 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

i.v.a. su importo lavori 22%     €  30.459,97  

spese tecniche       €   24.500,00 

contributi previdenziali     €        980,00   

i.v.a. su spese tecniche 22%     €     5.605,60  

imprevisti e arrotondamenti     €_________________  

      totale             € 200.000,00 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4057 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata  

l’aggiudicazione all’impresa  GRUPPOFALLANI Srl, con sede legale in Via Pialoi 100, 30020 

Marcon (Venezia) – Codice Fiscale e P.IVA 03141190268; con il ribasso del 10,10% sull’elenco 

prezzi per un importo di € 138.454,43 compresi gli oneri per la sicurezza di €. 1.639,43 al netto 

dell’IVA, impegnando la somma complessiva di €.152.056,06; 

 

PRESO ATTO del seguente quadro contabile rimodulato post gara, di cui alla determinazione n 

2296 del 13/09/2016 sopracitata, che  risulta essere il seguente: 

 

IMPORTO LAVORI      €  136.815,00 

a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso  €         1. 639.43 

importo a base d’asta      €  138.454,43 
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a dedurre ribasso d’asta 10,10%    €    122.996,69 

importo contrattuale (con oneri sicurezza)  €  124.636,12 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

i.v.a. su importo lavori 22%     €   27.419,95 (iva su ribasso d’asta) 

spese tecniche       €   24.500,00 

contributi previdenziali     €     980,00 

i.v.a. su spese tecniche 22%     €     5.605,60 

imprevisti e arrotondamenti     € __________________   

         totale            €      183.141,66 
 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 152.056,06 incluso IVA trova capienza come 

segue: 
 

€ 30,00 al cap. 101020217 - imp. 2454/2018; 

€ 32.056,06 al cap. 105020331 - imp. 195/2019; 

€ 100.000,00 al cap. 105020334 - imp. 196/2019; 

€ 13.000,00 al cap. 101020217 - imp. 197/2019; 

€ 2.000,00 al cap. 101020314 - imp. 198/2019; 

€ 1.000,00 al cap. 101111001 - imp. 199/2019; 

€ 3.000,00 al cap. 1050010313 - imp. 200/2019; 

€ 1.000,00 al cap. 105020343 imp. 201/2019 

 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione di detti lavori il Direttore degli stessi, alla luce di 

successivi sopralluoghi e delle proposte della Società Haeres Equita srl, Via Gambalera, 168 - 

15122 Spinetta Marengo (AL), prossima affidataria della gestione del Museo, ha verificato la 

necessità di apportare al progetto alcune varianti,  come descritte nella relazione tecnica; 

 

CONSTATATA l’effettiva necessità di provvedere a quanto indicato dal Direttore dei Lavori, 

come descritto nella relazione della perizia suppletiva e di variante da essi predisposta; 

 

PRESO ATTO che il direttore dei lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto, in data 

22/07/2019 con nota prot.n. 58413 apposita perizia suppletiva e di variante per un nuovo importo 

contrattuale di € 147.484,38 al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza così 

costituita: 

 relazione perizia di variante 

 atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato) 

 computo metrico estimativo di variante 

 computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto) 

 quadro economico comparativo 

 

 

ACCERTATO che il quadro economico in seguito alla perizia suppletiva e di variante si è 

modificato come segue: 

 

IMPORTO LAVORI      €  162.230,20 

a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso  €       1. 639,43 

importo a base d’asta      €  163.869,63 

a dedurre ribasso d’asta 10,10%    €      16.385,25 

importo contrattuale (con oneri sicurezza)  €  147.484,38  
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SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

i.v.a. su importo lavori 22%     €   32.446,56 (iva su ribasso d’asta) 

spese tecniche       €   24.500,00 

contributi previdenziali     €        980,00   

i.v.a. su spese tecniche 22%     €      5.605,60  

imprevisti e arrotondamenti     €  ____________   

       totale  €       211.016,54 

 

PRESO ATTO dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi (n° 3)  

sottoscritto in data 02/07/2019, posto agli atti; 

 

PRESO ATTO che l’impresa GRUPPOFALLANI S.r.l., nella persona del legale rappresentante 

sig. Massimo Fallani ha accettato di eseguire le variazioni e i nuovi lavori previsti nel progetto di 

perizia nonché di assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 10,10 % i nr.3 nuovi prezzi introdotti, 

sottoscrivendo, in data 02/07/2019 l’atto di sottomissione posto agli atti; 

 

CONSIDERATO CHE gli interventi sopra indicati non modificano nella sostanza le 

caratteristiche tecniche del progetto, comportano un  aumento del costo stanziato  contenuto nei 

limiti dell’art. 106, comma 7  del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le motivazioni delle variazioni rientrano 

tra e quelle previste dall’art. 106, comma 1, lett b) e c) e comma 7 del  sopracitato D.Lgs. n 50 

/2016;   

 

ACCERTATO che le opere suppletive e di variante modificano l’importo totale contrattuale dei 

lavori di che trattasi a € 147.484,38 al netto del ribasso d’asta (10,10 %)  e comprensivo dei costi 

della sicurezza e pertanto i maggiori lavori rispetto all’importo contrattuale ammontano a €   

22.848,26 IVA esclusa (22%)    

 

CONSTATATA l’effettiva necessità di provvedere a quanto redatto dal Direttore dei Lavori nella 

perizia di variante suppletiva; 

 

VISTA la relazione  della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento in data di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016, posto agli atti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che è stata comunicata  alla  competente Soprintendenza ai Beni Architettonici, 

la realizzazione degli interventi di variante;  

 

CONSTATATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010 

e s.m.i., il presente affidamento è contrassegnato dal CUP: I32C17000040005 - CIG: 755245208E   

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

- Richiamato l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  36 / 58 / 106 / 16060 del 30/03/2017 ad 

oggetto: Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 

e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 
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- il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L.42/2009; 

 

PRESO ATTO del  regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014; 

 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) ed in particolare l’art. 107; 

- il D.lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica 

denominato “armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della legge 196/2009, per le 

amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali; 

- il D.lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011,  

 

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.: 

- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto, mediante il 

rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Affari Generali, 

Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 

- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 

parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156, in data 22.12.2014;  

- l’art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

VISTI: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019  ad oggetto “Art. 151 e del 

d.lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i  - Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130  in data 06/06/2019 avente per oggetto 

l’approvazione del Piano della perfomance 2019-2021 e del relativo PEG 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.89 in data 25/07/2019 avente per  oggetto la Variazione 

di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e stato di attuazione dei Programmi del Bilancio di previsione 2019-2021; 

 - la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto Art.243 bis del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale”; 
 

In forza dei decreti sindacali n. 73 del 21/12/2017 e n.. 21 in data 28/06/2019 ; 

 

VISTO l’articolo n° 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI  i Decreti Sindacali n. 73 del 21.12.2017 e n. 21 del 28/6/2019;  

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

 

                                                                  DETERMINA 

 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all’oggetto che il  Direttore dei 

lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto in data 22/07/2019 con nota n. 58413 per un nuovo 
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importo contrattuale di € 147.484,38 al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza , 

così costituita: 

 relazione perizia di variante 

 atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato) 

 computo metrico estimativo di variante 

 computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto) 

 quadro economico comparativo 

 

 

2) di approvare  il nuovo quadro economico, così come segue: 

 

IMPORTO LAVORI      €  162.230,20 

a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso  €        1.639.43   

importo a base d’asta      €  163.869,63 

a dedurre ribasso d’asta 10,10%    €       16.385,25 

importo contrattuale (con oneri sicurezza)  €           147.484,38 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

i.v.a. su importo lavori 22%     €   32.446,54 (iva su ribasso d’asta) 

spese tecniche       €   24.500,00 

contributi previdenziali     €         980,00 

i.v.a. su spese tecniche 22%     €       5.605.60 

imprevisti e arrotondamenti     €  _____________   

       totale  €        211.016,54 
 

 

 

3) di dare atto che la somma di  € 31.006,54 = € 22.848,26 + € 2.566,94 (ribasso d’asta) + € 

5.591,34 (IVA 22%) =  € 31.006,54  trova capienza nel seguente capitolo di spesa n. 205010208 

codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999999 “Spese per allestimenti multimediali 

del Museo del cappello Borsalino” bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019. 

  

4) di dare atto che la formulazione di detta perizia di variante non modifica nella sostanza le 

caratteristiche tecniche del progetto e comporta un  aumento del costo stanziato contenuto nei limiti 

dell’art. 106, comma 7  del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 

5) di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (n °3) , sottoscritto 

in data 02/07/2019 dall’impresa appaltatrice  GRUPPOFALLANI S.r.l. con sede legale in Via 

Pialoi 100, 30020 Marcon (Venezia) – P.IVA 03141190268 codice fiscale e partita I.V.A. nella 

persona del legale rappresentante Sig. Massimo Fallani, con il quale l’impresa stessa accetta 

l’esecuzione delle variazioni dei lavori agli stessi prezzi di cui all’elenco prezzi e alle stesse 

condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto del progetto e sotto detrazione del ribasso d’asta 

del 10,10 %, accettando l’introduzione dei nuovi prezzi (n° 3 ) di cui al verbale concordamento di 

nuovi prezzi riportati nello stesso atto di sottomissione posti agli atti; 

 

6) di prorogare di  30 giorni naturali e consecutivi il termine per l’ultimazione dei lavori, in seguito 

ai diversi lavori previsti in perizia; 

 

 

 

            Il Dirigente 

             Dr.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 ottobre 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 04 ottobre 2019 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019 

 

 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  09 ottobre 2019 n. 3120       8 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3538 il  10 ottobre 2019  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


