
COMUNE DI ALESSANDRIA REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE PROGETTO ESECUTIVO

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

attività durata (gg)

Allestimento/Rimozione cantiere 4

apprestamento area di cantiere e segnaletica temporanea 6

scavi demlizioni rimozioni 8

pozzetti 6

realizzazione spire 5

realizzazione cavidotti 6

realizzazione basamenti armadi 4

pavimentazione bituminosa 10

smobilizzo apprestamenti sicurezza

parziale 48

VERIFICA E COLLAUDO RETI TECNOLOGICHE  REALIZZATE

ALLACCI ALLE UTENZE ESISTENTI

Installazione delle apparecchiature (vedi art. 1 capitolato appalto - sezione tecnico prestazionale 

servizi)
20

Attività di formazione per l’utilizzo del software di gestione (vedi art. 1 capitolato appalto - sezione 

tecnico prestazionale servizi)
20

Inizio effettivo del servizio 30

parziale 32

totale (gg) 80
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GIUGNO 2019 CRONOPROGRAMMA LAVORI E SERVIZI IL PROGETTISTA




