

comune di

Alessandria

committente

Comune di Alessandria

titolo

Progetto per la realizzazione del "Museo del Cappello Borsalino"  
Corso Cento Cannoni n° 21 - Piano terreno

OPERE DI ALLESTIMENTO - DEFINITIVO/ESECUTIVO

il progettista : arch. Riccardo Roveda



Allegato

E

tavola

CRONOPROGRAMMA

Allegato

data

luglio 2018

S | CR

studio casali roveda  
architetti associati

www.studiocasaliroveda.it

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO" CORSO CENTO CANNONI n°21 - PROGETTO MULTIMEDIALE**

CRONOPROGRAMMA	04-giu	11-giu	18-giu	25-giu	02-lug	09-lug	16-lug	23-lug	30-lug	06-ago	13-ago	20-ago	27-ago	03-set	10-set	17-set	24-set	01-ott	08-ott	15-ott	22-ott	29-ott	05-nov	12-nov	19-nov
	10-giu	17-giu	24-giu	01-lug	08-lug	15-lug	22-lug	29-lug	05-ago	12-ago	19-ago	26-ago	02-set	09-set	16-set	23-set	30-set	07-ott	14-ott	21-ott	28-ott	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov

OPERE DI ALLESTIMENTO - MULTIMEDIALI- ILLUMINAZIONE																												
SMONTAGGIO ARMADIATURE MUSEO ATTUALE SALA ESPOSITIVA 1° PIANO	■	■	■	■	■																							
POSIZIONAMENTO E RIMONTAGGIO ARMADIATURE AL PIANO TERRA						■	■	■																				
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE INTERNO ARMADIATURE						■	■																					
REALIZZAZIONE PROGETTO MULTIMEDIALE									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
POSIZIONAMENTO CORPI ILLUMINATI																											■	
CHIUSURA CANTIERE E VARIE																												■

OPERE DI ALLESTIMENTO E MULTIMEDIALITA' E ILLUMINAZIONE	■
DITTA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARMADIATURE	■
PROCEDURA GARA ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE	■
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO	■