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Citta di Alessandria
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanita

Servizio Tutela del’Ambiente

Alessandria, i 04/01/2017

Regione Piemonte

Direzione Competitivita del Sistema regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

PEC attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

p.c. ARPA Piemonte
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
PEC dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

p.c. Consorzio COCIV
PEC pec@cociv.postecert.it

p.c. Sig. Sindaco
Prof.ssa Maria Rita Rossa
SEDE

p.c. Assessore al’Ambiente, Salute e Protezione Civile
Ing. Claudio Lombardi
SEDE

Oggetto: Ordinanza Sindacale relativa alla sospensi  one dei lavori di COCIV nel sito di
cascina Clara e Buona — Richiesta ottemperanza pres crizione del provvedi-
mento regionale di V.LLA. Delibera di Giunta Region ale n. 8-3161 del
18/04/2016

Con riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 649 del 29.11.20186, relativa alla sospensione dei
lavori di conferimento smarino proveniente dalla tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” nel sito
di cascina Clara e Buona da parte di COCIV a seguito degli eventi alluvionali di novembre
2016, vista Relazione tecnica predisposta da ARPA Piemonte — Dipartimento territoriale Pie-
monte Sud Est che illustra le attivita svolte presso il sito di cascina Clara e Buona a seguito
dei suddetti eventi alluvionali (trasmessa con nota protocollo n. 109114 del 23.12.2016 - ns.
protocollo di acquisizione n. 85632 del 27.12.2016), nella quale con riferimento alla verifica di
ottemperanza delle prescrizioni V.I.A. contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 8-3161
del 18/04/2016, che ha espresso il giudizio positivo di compatibilitd ambientale VIA per il sito
di deposito in oggetto, ARPA dichiara che:

“PRESCRIZIONE 10.2 “I'evoluzione dei lavori deve seguire le fasi di abbancamento dei ma-
teriali di riporto in stretta successione temporale con I'opera di difesa idraulica in sponda sini-
stra del fiume Bormida, come previsto e descritto al capitolo B.3 della Relazione Tecnica n.
progr. 001 rev. A datata 31/07/2015, e in ottemperanza al cronoprogramma riportato al punto
3 della Relazione Integrativa n. progr. 009 rev. A datata 26/11/2015.
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Servizio Tutela del’Ambiente
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VERIFICA DI OTTEMPERANZA ARPA - La ditta ha ritenuto di iniziare i conferimenti di sma-
rino subito dopo aver iniziato (ma non completato) i lavori di realizzazione della difesa idrau-
lica del Bormida (poi distrutti dall'evento alluvionale del 25-26 novembre 2016) interpretando
la dicitura "in stretta successione temporale" come la possibilita di eseguire contestualmente
le due attivita in modo continuativo e contemporaneo.

Sara cura di Arpa di verificare con I'Autoritd Competente per la VIA la corretta interpretazio-
ne di tale prescrizione.”

si richiede alla Regione Piemonte - Direzione Compe titivita del Sistema regionale -

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere se la sud detta prescrizione possa ritenersi

ottemperata e meno, alla luce di quanto verificato da ARPA e a seguito
dell'interpretazione autentica della prescrizione

Evidenziando che, prima di poter procedere con la revoca dellOrdinanza Sindacale di
sospensione dei lavori di conferimento dello smarino, la scrivente Amministrazione deve
essere certa dell'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento
regionale di V.I.A., si sollecita alla Regione un cortese urgente riscontro in merito a quanto
sopra richiesto.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti

F.to Ing. Gianpiero Cerruti

Il presente documento & sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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