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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
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1_REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELL'EDILIZIA, DEL PARCO 
PUBBLICO DEL PLATANO DI NAPOLEONE E DEL PRIMO 
TRATTO 

2_REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E PASSERELLA 
SUL FIUME BORMIDA

3_RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA BATTAGLIA DI 
MARENGO E DEL PARCO

4_REALIZZAZIONE DI RETE DI TELERISCALDAMENTO IN 
SPINETTA MARENGO

5_RIQUALIFICAZIONE SCUOLA CARETTA, DEL CENTRO GIOCO ‐ 
SPAZIO FAMIGLIA BIANCONIGLIO, DEL CENTRO 
CIVICO/COMANDO VIGILI URBANI, CENTRO SPORTIVO 
"QUARTIERUZZI" E AREE VERDI DI PERTINENZA

6_SICUREZZA ED INFORMATIZZAZIONE
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MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITA'

Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni
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Approvazione progetto definitivo

Validazione progetto 

Espletamento gara d'appalto 

Assegnazione lavori

Esecuzione lavori
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