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IL TECNICO                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 44 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Realizzazione canalina per raccolta e smaltimento acque 13 g

Disfacimento di pavimentazione in masselli in cl.s. 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavo eseguito a mano 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

opere in c.l.s. per realizzazione nuove pedane, cordoli, canaline raccolta acque, pozzetti6 g

Rimozione di pavimento in battuto 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo eseguito a mano in superficie 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica di pista e pedane, tracciamenti, posa cordoli e targhe, installazione attrezzature29 g

Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica 20 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa cordoli in alluminio, targhette e accessori 4 g
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