CITTA DI ALESSANDRIA
Direzione Infrastrutture e Protezione Civile

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA
‘AZZURRI D’'ITALIA”
intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica
della pista e pedane, acquisto nuove attrezzature e
realizzazione canalina per smaltimento acque

Allegato

CRONOPROGRAMMA 3

Alessandria, 11/1/2016

IL TECNICO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Nome attivita Durata 2N -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 44 ¢ L\
Preparazione delle aree di cantiere 29 +—‘T‘Y‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Impianti di servizio del cantiere 19 v“f
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 39 Y—,—,—*
Smobilizzo del cantiere 39
Realizzazione canalina per raccolta e smaltimento acque 139
Disfacimento di pavimentazione in masselli in cl.s. 29
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Scavo a sezione obbligata 39
Scavo eseguito a mano 39
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 49
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 39
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 39
Rinterro di scavo eseguito a mano 39
Posa di pavimenti per esterni in masselli 59
Cordoli, zanelle e opere d'arte 59
opere in c.l.s. per realizzazione nuove pedane, cordoli, canaline racc 69
Rimozione di pavimento in battuto 19
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19
Scavo a sezione ristretta 29
Scavo eseguito a mano in superficie 29
Cordoli, zanelle e opere d'arte 19
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 29
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 19
intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica di pista e 29¢ V‘
Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica 209
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59
Posa cordoli in alluminio, targhette e accessori 49 -:‘_
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