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Citta di Alessandria

Proposta di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato (combinato
disposto degli artt. 179 co. 3 e art. 183 commi 15 e 16, D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.) per la “riqualificazione”, anche attraverso interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione anche con
ampliamenti/nuove realizzazioni, e la successiva gestione di tutti i
Cimiteri del territorio del Comune di Alessandria.
Anni
2019 -2038

Progetto di fattibilita tecnica ed economica
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTEGRATIVO
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19

15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL 15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI
CIMITERO ALESSANDRIA

2

MAGGIO 2020

INTERVENTI

UNITA'

TEMPI| MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA

ARROT. €

OPERE EX NOVO

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (primo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n° 2000 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i porticati
gli ascensori e le scale per il
superamento dei dislivelli
previsti a studio di fattibilita

1-3
anno

mg.

2676

1.041

2785716

2.787.500

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (secondo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n® 2000 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i porticati
gli ascensori e le scale per il
superamento dei dislivelli
previsti a studio di fattibilita

3-10
anno

mg.

2676

1.041

2785716

2.787.500

Realizzazione cimitero degli
animali per piccola e media
taglia, per una superficie
complessiva di mq. 440

anno

md.

440

57,00

25.000,00

25.000

OPERE DI MANUTENZIONE

SMALTIMENTO AMIANTO

Coperture Comparto X
Comparto X

mq.

375,41

80

30032,8

30032,8

PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE AMIANTO (inc. per
anno)

mq.

11616

10

116160

116160

MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE (inc. per anno)

mq.

2027

10

20270

20270

MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI

ml

3345

30

100350

100350

RISANAMENTO INTONACI
INTERNI (inc. per anno)

50

8.528,02(30%) =2558,40

mq.

2558,41

50

127920,5

128.000

INTERVENTI D RESTAURO

ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

2
CIMITERO ALESSANDRIA
MAGGIO 2020

PULIZIA TOMBINI (500 circa)E
VIALETTI

numero

500

30

15000 15000

TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO
DI ALESSANDRIA| 6.009.813

Alessandria, 04/05/2020

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94

15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

CIMITERO

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE CANTALUPO
INTERVENTI DI UNITA'
MANUTENZIONE TEMPI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE in
fibrocemento (inc. per
anno)
Sepolcreti scomparto 2 mq. 221,23 10 2212,3
MANUTENZIONE TETTI IN
COPP] O TEGOLE (inc. per
anno) mgq. 286,54 10 2865,4
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 534,4 30 16032
RISANAMENTO INTONACI
INTERNI {inc. per anno)
667,77(30%) =200,33 mgq. 200,33 50 10016,5
PULIZIA TOMBINI E VIALETTI (46) numero 46 30 1380
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CIMITERO DI CANTALUPO 31126,2

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94

ARCH. ENRICO PELIZZONE

15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL

Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

CIMITERO

CASALBAGLIANO

INTERVENTI

TEMPI

UNITA'
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA

ARROT £

OPERE EX NOVO

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (primo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n° 100 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i porticati
previsti a studio di fattibilita inclusa
la sistemazione dell'area e delle
pavimentazione esterne ai
sepolcreti per garantire
I'accessibilita

anno

mq.

180

769

138420

138000

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (secondo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n°200 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i porticati
previsti a studio di fattibilita inclusa
la sistemazione dell'area e delle
pavimentazione esterne ai
sepolcreti per garantire

I'accessibilita

3-10
anno

mg.

444

769

341436

342000

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19

15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

CIMITERO

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE CASALBAGLIANO
OPERE MANUTENZIONI
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI O
TEGOLE {inc. per anno) mg. 1036 10 10360 10360
MANUTENZIONE CANALI, PLUVIALI
E SCARICHI ml 567 30 17010 17010
RISANAMENTO INTONACI INTERNI
(inc. per anno)
1036(30%) =310,80 mgq. 310,8 50 15540 15540
PULIZIA TOMBINI (80 circa)E
VIALETTI numero 80 30 2400 2400
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CIMITERO DI CASALBAGLIANO 525310

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94

15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19

15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

CIMITERO
CASCINAGROSSA

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA

Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

INTERVENTI DI UNITA'
MANUTENZIONE TEMPI MISURA QUANTITA' PREZZO UNITARIO INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE in
fibrocemento (inc. per
anno)
mg. 407 10 4070
MANUTENZIONE TETTI IN
COPPI O TEGOLE (inc. per
anno) mgq. 915,5 10 9155
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 428 30 12840
RISANAMENTO INTONACI
(inc. per anno) 50
1322,50(30%) =396,75 mq. 396,75 50 19837,5
PULIZIA TOMBINI (102
circa)E VIALETTI numero 102 30 3060
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CIMITERO DI CASCINAGROSSA 45902,5
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ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE LOBBI
UNITA' PREZZO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEMPI MISURA | QUANTITA' | UNITARIO INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE in fibrocemento
(inc. per anno)

mq. 412,5 10 4125
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE (inc. per anno) mq. 300,9 10 3009
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICH! ml 113 30 3390
RISANAMENTO INTONACI
INTERNI {inc. per anno) 50
713,40(30%) =214,02 mgq. 214,02 50 10701
PULIZIA TOMBINI (40 circa)E
VIALETTI numero 40 30 1200
E PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO DI LOBBI 21225
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A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19

15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL 15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE CASTELCERIOLO
UNITA'
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEMPI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO [INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE in fibrocemento
(inc. per anno)
mq. 773,4 10 7734
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE (inc. per anno) mq. 349,6 10 3496
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 568,55 30| 17056,5
RISANAMENTO INTONACI
INTERNI {inc. per anno) 50
1123(30%) =336,9 mq. 336,9 50 16845
PULIZIA TOMBINI (500 circa)E
VIALETTI numero 66 30 1980
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO DI
CASTELCERIOLO| 45131,5

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19

15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE MANDROGNE

UNITA'
INTERVENTI DI MANUTENZIONE | TEMPI | MISURA | QUANTITA' [ PREZZO UNITARIO INCIDENZA

PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE fibrocemento (inc.
per anno) mq. 163,86 10 1638,6

MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE (inc. per anno) mg. 905,63 10 9056,3

MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 553,86 30 16615,8

RISANAMENTO INTONACI
INTERNI (inc. per anno)
1.069,49(30%) =320,85 mq. 320,85 50 16042,5

PULIZIA TOMBINI E VIALETTI (80) numero 80 30 2400

TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO
DI MANDROGNE 43353,2
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A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19

15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL 15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE SAN MICHELE

UNITA'
INTERVENTI MANUTENZIONE TEMPI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO INCIDENZA
MANUTENZIONE TETTI IN
COPP1 O TEGOLE (inc. per
anno) mg. 1261,37 10 12613,7

MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 240 30 7200

RISANAMENTO INTONACI
INTERNI (inc. per anno) 50
2033,08(30%) =609,92 mq. 610 50 30500

PULIZIA TOMBINI (140 circa)E
VIALETTI numero 140 30 4200

TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO DI
SAN MICHELE 50313,7
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A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19

15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL 15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA’

QUADRO ECONCMICO DI PREVISIONE

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

CIMITERO

SAN GIULIANO NUOVO

UNITA' PREZZO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEMPI MISURA QUANTITA' | UNITARIO INCIDENZA
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI O
TEGOLE (inc. per anno) mgq. 862,99 10 8629,9
MANUTENZIONE CANALLI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 336,3 30 10089
RISANAMENTO INTONACI INTERNI
(inc. per anno)
863(30%) =258,9 mq. 260 50 13000
PULIZIA TOMBINI (40 circa)E
VIALETTI numero 40 30 1200
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO
DI SAN GIULIANO NUOVO 31718,9

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19

15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

QUADRO ECONGMICO DI PREVISIONE

CIMITERO
SAN GIULIANO VECCHIO

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

UNITA'
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEMPI MISURA |QUANTITA' | PREZZO UNITARIO INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE in fibrocemento (inc.
per anno)
mq. 521,6 10 5216
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE (inc. per anno) mq. 226,38 10 2263,8
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI mi 137,37 30 41211
RISANAMENTO INTONACI \
INTERNI (inc. per anno)
1180,58(30%) =354,17 md. 355 50 17750
PULIZIA TOMBINI (80 circa)E
VIALETTI numero 80 30 2400
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO DI
SAN GIULIANQO VECCHIO 29350,9
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ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

CIMITERO

SPINETTA MARENGO

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Bartolomeo AL

UNITA' PREZZO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEMPI MISURA | QUANTITA' | UNITARIO INCIDENZA
SMALTIMENTO AMIANTO
Coperture in fibrocemento mq. 1.400,63 80 112050,4
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI O
TEGOLE (inc. per anno) mq. 691,69 10 6916,9
MANUTENZIONE CANALI, PLUVIALI
E SCARICHI ml 961,58 30 28847,4
RISANAMENTO INTONACI INTERNI
(inc. per anno)
2.362,32(30%) =708,69 mq. 708,69 50 35434,5
PULIZIA TOMBINI E VIALETTI (123) numero 123 123
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
CIMITERO DI SPINETTA MARENGO 183249,2
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ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19

15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI

CIMITERO

VALLE S. BARTOLOMEO

INTERVENTI

TEMPI

UNITA'
MISURA

QUANTITA'

PREZZ0
UNITARIO

INCIDENZA

ARROT €

OPERE EX NOVO

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (primo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n° 60 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i
porticati previsti a studio di
fattibilita e pavimentazioni
esterne

1-3
anno

mgq

160,4

1046

167778,4

Intervento di realizzazione dei
nuovi sepolcreti (secondo
ampliamento) finalizzati
all'inserimento di n° 90 nuovi
loculi, realizzati in struttura
prefabbricata inclusi i
porticati previsti a studio di
fattibilita incluse
pavimentazioni esterne

3-10
anno

mq

69,04

1046

72215,84

TOTALE OPERE DI AMPLIAMENTO

239994,24

240.000

MANUTENZIONI

SMALTIMENTO AMIANTO

mq.

652,96

80

52236,8

52236,8

MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI

ml

333

30

9990

9990

PULIZIA TOMBINI (35 circa)E
VIALETTI

numero

35

30

1050

1050

TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO

DI VALLE SAN BARTOLOMEQ

303276,8

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON

Via Falamera,94

15122 Valle S. Batolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE VALLE S. BARTOLOMEO
INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO*
OPERE PROPEDEUTICHE ALL'AMPLIAMENTO
demolizione cappella a corpo 1 10.000 10000
muro di contenimento
scarpata mc¢ 100 350 35000
consolidamento con pali
diam. 60 (prof. 100 ml) a palo 10 900 9000
TOTALE 54000 54000

OPERE DI CONSOLIDAMENTO LEGATE AL PRIMO AMPLIAMENTO PARI A 60 LOCULI NUQVI

consolidamento sotto platea
diam. 40 (prof. 100 ml) n. 18
sotto platea ampliamento e n.
5 sotto cappella) intervento
attivato per il a palo 23 800 18400
platea su testa di palo per
realizzazione nuovi loculi
{spess. 40 cm) primo
ampliamento mc 25 300 7500
TOTALE 25900 26000

TOTALE FASE PRIMO
AMPLIAMENTO 80000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPPELLA

Realizzazione nuova cappella mg 50 1400 70000
TOTALE CAPPELLA 70000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO LEGATE AL SECONDO AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO PARI A 90
LOCULI NUOVI

platea su testa di palo per
realizzazione nuovi loculi
(spess. 40 cm) secondo

ampliamento mc 167 300 50100

TOTALE FASE SECONDO

AMPLIAMENTO 50000

TOTALE CONSOLIDAMENTOQ 200000

TOTALE GENERALE 503276,8
arrotondato a 500.000

* INDISPENSABILE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI AMPLIAMENTI

Alessandria, 13/09/2019 PAES
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A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19
15121 Alessandria 15122 Valle S. Batolomeo AL 15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI CIMITERO

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE VALMADONNA
UNITA'
INTERVENTI DI MANUTENZIONE | TEMPI MISURA | QUANTITA' PREZZO UNITARIO | INCIDENZA
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE AMIANTO (inc. per
anno)
mq. 145 10 1450

MANUTENZIONE TETTI IN COPPI
O TEGOLE {(inc. per anno) mgq. 1309,9 10 13099
MANUTENZIONE CANALI,
PLUVIALI E SCARICHI ml 431 30 12930
RISANAMENTO INTONACI
INTERNI (inc. per anno) 50
1454,74(30%) =436,42 mg. 436 50 21800
PULIZIA TOMBINI (50 circa)E
VIALETTI numero 50 30 1500
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRACRDINARIA CIMITERO DI
VALMADONNA 49279

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Batolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria



STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

CIMITERO
VILLA DEL FORO

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA
Via Pastrengo,3
15121 Alessandria

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera,94
15122 Valle S. Batolomeo AL

ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria

UNITA' PREZZO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE MISURA | QUANTITA' UNITARIO | INCIDENZA
MANUTENZIONE TETTI IN COPPI O
TEGOLE (inc. per anno) mgq. 2157 10 21570
MANUTENZIONE CANALI, PLUVIALI
E SCARICHI ml 100 30 3000
RISANAMENTO INTONACI INTERNI
{(inc. per anno)
0 maq. 100 50 5000
PULIZIA TOMBINI (125circa)E
VIALETTI numero 125 30 3750
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO DI
VILLA DEL FORO 29570
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STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA INTERVENTI AGGIUNTIVI

MAGGIO 2020

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE
UNITA' PREZZO
INTERVENTI TEMPI MISURA | QUANTITA' UNITARIO INCIDENZA ARROT. €
OPERE EX NOVO
ALESSANDRIA AMPLIAMENTO
dopo i
Manutenzione stracrdinaria delle primi 10
coperture anni mgq. 1600 10 16000 16.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CANALI, PLUVIALI E SCARICHI ml 400 30 12000 12000
MANUTENZIONE ORDINARIA
RIVESTIMENTI IN PIETRA E FERRI (inc. per
anno)
150 {50%) = 75 mq. 75 50 3750 3.750
PULIZIA TOMBINI ORDINARIA (500 circa)E
VIALETTI numero 80 30 2400 2400
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AMPLIAMENTI CIMITERO DI
ALESSANDRIA 34.150
UNITA' PREZZO
INTERVENTI TEMPI | MISURA | QUANTITA' UNITARIO INCIDENZA ARROT. €
OPERE EX NOVO
CASALBAGLIANO AMPLIAMENTO
dopo i
Manutenzione straordinaria delle primi 10
coperture anni mg. 305 10 3050 3.050
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CANALI, PLUVIALI E SCARICHI ml 105 30 3150 3150
MANUTENZIONE ORDINARIA
RIVESTIMENTI IN PIETRA E FERRI
60 (50%) = 30 mq. 30 25 750 750
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AMPLIAMENTO CIMITERO DI
CASALBAGLIANO 6.950
UNITA' PREZZO
INTERVENTI TEMPI | MISURA | QUANTITA' UNITARIO INCIDENZA ARROT. €
OPERE EX NOVO
VALLE SAN BARTOLOMEO AMPLIAMENTO
dopoi
Manutenzione straordinaria delle primi 10
coperture anni mq. 205 10 2050 2.050
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CANALI, PLUVIALI E SCARICHI ml 92 30 2760 2760
MANUTENZIONE ORDINARIA
RIVESTIMENTI IN PIETRA E FERRI E
INTONACO CAPPELLA
100(50%) =50 mq. 50 50 2500 2.500
TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AMPLIAMENTO CIMITERO DI
VALLE SAN BARTOLOMEO 7.310
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STUDIO DI FATTIBILITA'

CASALBAGLIANO, SAN GIULIANO VECCHIO, MANDROGNE

MANUTENZIONE PARCHEGGI

20
MAGGIO 2020

OPERE

TEMPI

UNITA'
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA

PARCHEGGIO CASALBAGLIANO

Fornitura, stesura e
compattazione pavimentazione
in ghiaia (10 cm)

mg.

1600

7,5

12000

PARCHEGGIO SAN GIULIANO VECCHIO

Fornitura, stesura e
compattazione pavimentazione
in ghiaia (10 cm)

mgq.

1700

7,5

12750

Fresatura e riasfaltatura con
tappeto di usura cm 3 (fondo in
asfalto)

mq.

420

22

9240

TOT. SANGIULIANO VECCHIO

21990

PARCHEGGIO MANDROGNE

Fresatura e riasfaltatura con
tappeta di usura cm 3 (fondo in
asfalto) * le condizioni
dell'asfalto presuppongono un
intervento ridotto, si applica per
tanto il 60 % del totale

mg.

2000

13

26000

TOTALE PREVISTO OPERE DI MANUTENZIONE PARCHEGG] ESISTENTI

59990

ARROTONDATO

60.000,00 €




STUDIO DI FATTIBILITA'

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

21

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE Maggio 2020
UNITA'
OPERE TEMPI MISURA [QUANTITA'| PREZZ0O UNITARIO INCIDENZA
Realizzazione rampe per
superamento dei gradini
presenti tra i percorsie i
basamenti dei volumi
destinati a loculi ove
necessario in tutti i cimiteri a corpo 1 10.000,00 10000
Fornitura di montascale a
cingoli per Cimitero Urbano e
Cimitero Castelceriolo a corpo 2 3680 7360
TOTALE PREVISTO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 17360




QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

Opere di realizzazione dei nuovi loculi - Cimiteri di Alessandria (di cui €
25.000,00 per il cimitero degli animali), Casalbagliano e Valle San
Bartolomeo (previste il primo triennio nella porzione di intervento richiesto
dalllAmministrazione; l'ulteriore investimento di ampliamento sara dal sesto
anno in avanti)

£

6.320.000,00

Smaltimento delle coperture in amianto - Cimiteri di Alessandria, Spinetta
Marengo e Valle san Bartolomeo (secondo e terzo anno) — manutenzione
straordinaria

194.269,60

Consolidamento strutturale - Cimitero di Valle san Bartolomeo (2°e 9° anno)

130.000,00

Realizzazione nuova cappella - Cimitero di Valle san Bartolomeo(3° anno)

70.000,00

Piano di controllo € manutenzione annuale coperture amianto con interventi
puntuali- Cimiteri di Alessandria, Cantalupo, Cascinagrossa, Castelceriolo,
Lobbi, Mandrogne, San Giuliano Vecchio, Valmadonna (primi tre anni) —
manutenzione ordinaria

142.620,00

Piano di controllo e manutenzione annuale coperture amianto con
monitoraggio - Cimiteri di Alessandria, Cantalupo, Cascinagrossa,
Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San Giuliano Vecchio, Valmadonna (inc.
annuale per 17 anni) - manutenzione ordinaria

170.000,00

Manutenzione tetti in coppi o tegole prima verifica - Cimiteri di Alessandria,
Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi,
Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio,
Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro
(primi tre anni) — manutenzione straordinaria

123.948,70

Manutenzione tetti in coppi o tegole seconda verifica - Cimiteri di
Alessandria, Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo,
Lobbi, Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano
Vecchio, Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del
Foro (6°/7°/8° anno) — manutenzione ordinaria

123.948,70

Manutenzione tetti in coppi o tegole terza verifica - Cimiteri di Alessandria,
Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi,
Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio,
Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro
(11°/12°/13° anno) — manutenzione ordinaria

123.948,70

10

Manutenzione tetti in coppi o tegole quarta verifica - Cimiteri di Alessandria,
Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi,
Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio,
Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro
(16°/17°/18° anno) — manutenzione ordinaria

123.948,70

11

Manutenzione straordinaria canali, pluviali e scarichi - Cimiteri di

€

259.710,00

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON

Via Pastrengo,3 Via Falamera,94
15121 Alessandria 15122 Valle S. Bartolomeo AL 15121 Alessandria

ARCH. ENRICO PELIZZONE

Via Treviso,19




Alessandria, Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo,
Lobbi, Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano
Vecchio, Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del
Foro (primi tre anni)

12

Manutenzione ordinaria di pulizia e piccoli ripristini di canali, pluviali e
scarichi - Cimiteri di Alessandria, Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa,
Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San
Giuliano Vecchio, Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e
Villa del Foro (inc. annuale per 17 anni)

340.000,00

13

Manutenzione straordinaria per risanamento complessivo intonaci -
Cimiteri di Alessandria, Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa,
Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San
Giuliano Vecchio, Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e
Villa del Foro (primi cinque anni)

345.750,00

14

Manutenzione ordinaria per ripristini intonaci - Cimiteri di Alessandria,
Cantalupo, Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi,
Mandrogne, San Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio,
Spinetta Marengo, Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro
(8°/13°/18° anno)

207.450,00

15

Pulizia tombini e vialetti - Cimiteri di Alessandria, Cantalupo, Casalbagliano,
Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San Michele, San
Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio, Spinetta Marengo, Valle san
Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro (inc. annuale per 20 anni)
manutenzione ordinaria

907.200,00

16

Taglio dell’erba e gestione del verde - Cimiteri di Alessandria, Cantalupo,
Casalbagliano, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San
Michele, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio, Spinetta Marengo,
Valle san Bartolomeo, Valmadonna e Villa del Foro (inc. annuale per 20
anni) manutenzione ordinaria

1.680.000,00

17

Manutenzioni ordinarie degli immobili e delle aree di nuova realizzazione

9.400,00

18

Manutenzioni straordinarie degli immobili e delle aree di nuova realizzazione

39.010,00

19

Manutenzione ordinaria parcheggi Casalbagliano, San Giuliano Vecchio,
Mandrogne

60.000,00

20

Abbattimento barriere architettoniche manutenzione straordinaria

M| | ddv| b

17.360,00

ONERI COMPLESSIVI

11.388.564,00

21

Spese tecniche

22

Regolarizzazione catastale

IVA 10% (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20)

IVA 22% (21-22)

TOTALE GENERALE

435.000,00

25.000,00

1.138.856,40

101.200,00

13.088.620,40
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STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE GENERALE

C D E F G H I J K L M N 0)
tot loculi
1 INTERVENTI 1-3 anno | 3-10 anno nuovi PREZZO tot. Per voce|[ lanno 2 anno 3 anno 4 anno 5anno 6-10 anno NOTE
2 OPERE EX NOVO guantita Le opere di realizzazione dei nuovi loculi sono
spalmate sul primo triennio nella porzione di
3 1|Alessandria 2000 2000 4000 5.600.000 1.393.750| 1.393.750 2.787.500|intervento richiesto dall Amministrazione & evidente
che l'ulteriore investimento di ampliamento sara
4 2|Casalbagliano 100 200 300 480.000 60.000|  60.000 360.000| spalmato dal sesto anno in avanti, solo le spese
tecniche per la progettazione incideranno come
investimento il primo anno (spese tecniche su
5 3|Valle san Bartolomeo 60 90 150 240.000 60.000 180.000 schema allegato)
6 totale 6.320.000 6320000 1.453.750| 1.513.750 3.327.500
Opere di realizzazione del nuovo cimitero per
Cimitero Alessandria animali come da richiesta di integrazione del
Realizzazione cimitero degli Comune di Alessandria, che sostituiscono
animali per piccola e media parzialmente le opere gia considerate in prima
taglia, per una superficie istanza per la porzione di parcheggio
7 1|complessiva di mq. 440 1 25.000 soppressa.
8 totale 25.000 25.000| 25.000
9
10 MANUTENZIONI
11 SMALTIMENTO AMIANTO Lo smaltimento delle coperture in amianto viene
richiesto nei primi tre anni quindi immaginando un
12 1|Alessandria 375,41 30.032,80 30.032,80 primo anno di progettazione viene spalmata
I'incidenza sui due anni successivi. L'intervento
13 2|Spinetta Marengo 1400 112.000,00 112.000 elimina ogni problema di manutenzione successiva
14 3|Valle san Bartolomeo 652,96 52.236,80 52.236,80
15 totale 194269,6 142.032,80| 52.236,80
16 mq
PIANO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ANNUALE
COPERTURE AMIANTO (inc.
17 per anno)
18 1|Alessandria 11616 116160 Il piano di controllo e manutenzione di tutte le
19 2|Cantalupo 222 2220 coperture di amianto non ancora da bonificare &
20 3|cascinagrossa 407 4070 stato spalm:.ato sui primi tre anni, immaginando che
sia possibile poi procedere con una verifica con
21 4|Castelceriolo 7734 7734 drone negli anni successivi con immagini ad alta
22 5|Lobbi 412 4120 risoluzione. E' evidente che l'incidenza del costo &
23 6|Mandrogne 165 1650 molto piu bassa
24 7|San Giuliano Vecchio 521,6 5216
25 8|valmadonna 145 1450
26 totale 142620 47.540 47.540 47.540 10.000 10.000 10.000
27 mg.
MANUTENZIONE TETTI IN
COPPI O TEGOLE (inc. per
28 anno)
29 1|Alessandria 2027 20270 Se la manutenzione dei tetti esistenti non
30 2|Cantalupo 287 2870 interessati dalla presenza di amianto viene spalmata
31 3|casalbagliano 1036 10360 nei primi tre anni & presumibile che sara necessario
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STUDIO D1 FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITER! ED INTERVENTI PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE GENERALE

A| B C D G H | J K L M N 0
32 4|Cascinagrossa 915,5 9155 FIPETETE TTNTervento ETSAEEE 53.3' SPECITCT aal
33 5|Castelceriolo 350 3500 sesto anno in poi, non prima
34 6|Lobbi 300 3000
35 7|Mandrogne 906 9060
36 8|San Michele 1261,37 12613,7
37 9(San Giuliano Nuovo 865 8650
38 10(San Giuliano Vecchio 230 2300
39 11|Spinetta Marengo 690 6500
40 12|Valle San Bartolomeo 60 600
41 13|Valmadonna 1310 13100
42 14|Villa del Foro 2157 21570
43 totale 123948,7|141.316,23| 41.316,23| 41.316,23 41.316,23
44 m|
MANUTENZIONE CANALI,

45 |E PLUVIALI E SCARICHI
46 1|Alessandria 3345 100350 La regimentazione delle acque sia a copertura che a
47 2|Cantalupo 535 16050 terra risultano uno dei maggiori problemi rilevati
48 3|Casalbagliano 567 17010 nei cimiteri, pertanto si ritiene necessario spalmare
49 4|Cascinagrossa 428 12840 sui primi tre anni l'intervento di manutenzione a
50 5|Castelceriolo 570 17100 tutti i canali, ed i pluviali dei cimiteri, per

_ raggiungere nell'arco dei tre anni un regime di sola
2l EiLobbi 115 ELEL ggpuliiia dei canali una volta aII‘anno,gche ha
o2 7|Mandrogne 555 16650 ovviamente ha un'incidenza di costo ridotta.
53 8|San Michele 240 7200
54 9|San Giuliano Nuovo 337 10110
55 10(San Giuliano Vecchio 140 4200
56 11|Spinetta Marengo 960 28800
57 12|Valle San Bartolomeo 335 10050
58 13|Valmadonna 430 12900
59 14|Villa del Foro 100 3000
60 totale 259710 86.570 86.570 86.570 20000 20000 20000
61 mg.

RISANAMENTO INTONACI

62 |F (inc. per anno)
63 1|Alessandria 2560 128000 Il risanamento degli intonaci & uno degli interventi
64 2|Cantalupo 200 10000 fondamentali per I'avanzato stato di
65 3|Casalbagliano 311 15550 deterioramento dovuto alle copiose perdite ed
66 4|Cascinagrossa 400 20000 infiltrazioni di acqua all'interno e all'esterno delle
67 5|Castelceriolo 340 17000 murature. Si prefigura un'intervento di risanamento

- spalmato su cinque anni che dovra andare di pari
e GjLobb 2L 20220 pzsso con la ma:utenzione ai canali di scolo dF;IIe
69 7|Mandrogne 320 16000 acque e dei pluviali. Si presume che raggiunto il
70 8|San Michele 610 30500 risanamento complessivo non sara pill necessario
71 9|San Giuliano Nuovo 260 13000 procedere a tale attivita, se non per manutenzioni
72 10|San Giuliano Vecchio 355 17750 ordinarie puntuali in casi specifici.
73 11|Spinetta Marengo 708 35400
74 12|Valle San Bartolomeo 100 5000
75 13|Valmadonna 436 21800
76 14|Villa del Foro 100 5000
77 totale 345750 69.150 69.150 69.150 69.150 69.150
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STUDIO DI FATTIBILITA' SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI! PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE GENERALE

A| B C D E F G H | J K L M N o)
78
PULIZIA TOMBINI E VIALETTI
79 |G (annuale) guantita
80 1|Alessandria 500 15000 L'attivita di pulizia dei tombini per la captazione
81 2|Cantalupo 46 1380 delle acque a terra e di sistemazione dei vialetti
82 3|Casalbagliano 80 2400 inghiaiati & una delle attivita necessarie, che
83 4|Cascinagrossa 102]- 3060 avranno una cadenza annuale.
84 5|Castelceriolo 66 1980
85 6|Lobbi 40 1200
86 7|Mandrogne 80 2400
87 8|San Michele 140 4200
88 9(San Giuliano Nuovo 40 1200
89 10|San Giuliano Vecchio 80 2400
90 11|Spinetta Marengo 123 3650
91 12|Valle San Bartolomeo 40 1200
92 13|Valmadonna 50 1500
93 14|Villa del Foro 125 3750
94 totale 45360|  45.360 45,360 45.360 45.360 45.360 45.360
95 mq.
Si ipotizza un'incidenza di 0,14€/mq per 5 tagli
96 |H TAGLIO ERBA E VERDE 120.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000|a stagione
97
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE
98 |I (Valle San Bartolomeo)
99 demolizione cappella 10.000
Consolidamento strutturale
realizzato con palificate e
platea di testa per
realizzazione nuovi loculi e
nuova cappella e muro di
100 contenimento scarpata 120.000
Realizzazione nuova cappella
101 {50 mq. ) 70.000
102 totale 200.000j| 80.000 70.000 50.000
MANUTENZIONI ORDINARIE
NELLE ZONE DI
103|L AMPLIAMENTO
104 Le manutenzioni ordinarie considerate per le aree di
105 1|Alessandria 6.150,00 2400 3750 am.pliamento ?ono c{i Iimita'ta entita p.oi(.:hé si
considera che gli ampliamenti sono tutti di nuova
edificazione, e che in particolare dove i nuovi loculi
106 2|Casalbagliano 750,00 750| vengono realizzati nel perimetro gia esistente del
cimitero, erano gia state anticipatamente
107 3|valle san Bartolomeo 2.500,00 2500 considerate nelle voci sopra riportate
108 totale 9400 2.400,00 7.000,00
A4 ARCHITETTURA INTEGRATA ARCH. LUCA ZANON ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Pastrengo,3 Via Falamera,94 Via Treviso,19
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STUDIO DI FATTIBILITA'

SCHEDATURA CIMITERI ED INTERVENTI PREVISTI
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE GENERALE

Al B C D E F G H I J K L M N
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE NELLE
109|M ZONE DI AMPLIAMENTO
110
111 1|Alessandria 28.000,00 28.000,00
112 2|Casalbagliano 6.200,00 6200
113 3|Valle san Bartolomeo 4.810,00 4810
114 totale 39010] 39.010,00
115(N MANUTENZIONE PARCHEGGI
116 1|Casalbagliano 12.000
117 2|San Giuliano Vecchio 21.990
118 3|Mandrogne 26.000
119 totale 59.990 60.000|| 60.000
ABBATTIMENTO BARRIERE
120|0 ARCHITETTONICHE
Realizzazione rampe per il
superamento di gradini e
121 dislivelli fino a 50 cm 10.000
Fornitura montascale a
122 cingoli 7.360
123 17.360 17.360|| 17.360
tot loculi
124 1-3 anno | 3-10 anno nuovi PREZZO tot. Pervoce|| lanno 2 anno 3 anno 4 anno 5anno 6-10 anno
125
126 TOTALI PER ANNO 373936,2| 1.994.719| 1.939.923| 228.510| 230.910| 3.624.186
127 lanno 2 anno 3 anno 4 anno 5anno 6-10 anno
128
129
130
131 %
132 EX
133 —k 2
134 3
135 '
136
137
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Cronoprogramma opere da realizzare e di manutenzione

' . .. . .
Evidenziazione periodo: 1 Zé Progettazione Inizio realizzazione :/,2 completament:

P

-
realizzazione

. DURATA INIZIO DURATA PERCENTUALE DI
ATIRGTA PROGETTO| o coGerTo |Reauizzazione| errerTiva COMPLETAMENTO ANNI
1 2| 3| 4a]|5]|6|7|8]|9|10]11|12|13|14] 15 |16|17|18|19| 20
7%
Primo ampliamento f/*‘ﬁ f/
Hm : 1 1 2 2 50% Y
Cimitero Alessandria ;, 7 /’:/
/5’;. |\ I
Secondo ampliamento o
- piiame g 1 9 2 100% 7
Cimitero Alessandria o
7 £
. . L 7. 77
Primo ampliamento cimitero L,
P 1 1 2 2 35% 77/; %%
Casalbagliano /7 /)
LAV -
Secondo ampliamento .
. P i 8 il 9 2 100% g
Cimitero Casalbagliano 7
L
Attivita propedeutiche :/f’///i Zﬁ?
. o . /] { /]
all'ampliamento del cimitero // -
§ 1 i 2 2 60% / / y 9?;
Valle San Bartolomeo / A,f o
5 .
consolidamento scarpata r‘;///ﬁff _/é
Primo ampliamento cimitero 7/3
Valle San Bartolomeo 2 1 3 1 40% 7/;:
P
comprensivo di fondazioni 74
Realizzazione nuova
3 il 3 1 100%
cappella Valle San
Secondo ampliamento ﬁ;"/
cimitero Valle San (]
o 8 1 9 2 100% [
Bartolomeo comprensivo di "/
|~
consolidamento /,//,
Smaltimento amianto i 1 2 2 100%
Piano di controllo e
manutenzione coperture in i 3 1 20 100%
fibrocemento
Manutenzione tetti in coppi
_ SRER 1 1 1 3 100%
o tegole (prima verifica)
Manutenzione tetti in coppi
oS 6 1 6 3 100%
o tegole (seconda verifica)




3 DURATA INIZIO DURATA PERCENTUALE DI
ATTIVITA PROGETTO| ,eoGeTTo |REALIZZAZIONE| EFFETTIVA COMPLETAMENTO ANNI
1 8 10{11|12|13|14| 15 |16|17|18|19| 20
Manutenzione tetti in coppi
HINCOPPL gy 1 11 3 100%
o tegole (terza verifica)
Manutenzione tetti in coppi
o 16 i 16 3 100%
o tegole (quarta verifica)
Manutenzione straordinaria
) . L 1 1 1 3 100%
canali, pluviali e scarichi
Manutenzione ordinaria
. . = e 1 1 1 20 100%
canali, pluviali e scarichi
Manutenzione straordinaria
.. c 1 1 1 5 100%
degli intonaci (prima fase)
Manutenzione ordinaria
. ) 8 1 8 1 100%
degli intonaci (seconda fase)
Pulizia tombini e vialetti 1 il 1 20 100%
Taglio dell'erba e gestione
g 4 1 il 1 20 100% | |
verde

A4 ARCHITETTURA INTEGRATA

Via Pastrengo, 3
15121 Alessandria

15122 Valle S. Bartolomeo AL

ARCH. LUCA ZANON
Via Falamera, 94

ARCH. ENRICO PELIZZONE
Via Treviso,19
15121 Alessandria



